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Om- och tillbyggnad av simhallen

Kommunfullmäktige behandlade i februari 2004 frågan om om- och tillbyggnad av simhallen och beslutade då att uppdra åt kommunstyrelsen genomföra om- och tillbyggnad i huvudsaklig överensstäm​melse med det s k alternativ tre vilket inkluderade rutschbana samt tillred​ningskök och exkluderade space-bowl och bowlinghall. I alternativ tre ingick även en upprustning av omklädningsrummen samt en gemensam entré anpassad för ev framtida tillbyggnad. Kommunfullmäktige anvisade sam​tidigt 19.3 miljoner kronor i 2004 års investeringsbudget för ändamålet.


Med hänsyn till att inkomna anbud avseende om- och tillbyggnad av simhallen uppvisade en prisbild som vida översteg anvisad medelsram, beslutade kommunstyrelsens arbets​utskott 2004-06-22, § 154 att bygg​projektet därför inte var möjligt att genomföra och beslutade avbryta upp​handlingen i sin helhet och att fortsätta bereda ärendet.


På arbetsutskottets uppdrag tog fastighetschefen  fram ett omarbetat förslag  till om- och tillbyggnad av simhallen. Detta för​slag, som godkändes av kommunfullmäktige 2004-09-30, § 81, och som benämns alternativ M, innebär, relaterat till det i kommunfullmäktiges beslut 2004-02-26 redovisade alternativ tre, i huvudsak följande:


-
Den nuvarande entrén behålles och en ny entré för funktionshindrade skapas vid norra gaveln


-
Den stora kommunikationsytan med köks- och serveringsdel mot en tänkt bowlinghall slopas


-
De planerade föreningslokalerna, liksom solarierna, flyttas från den tidi​gare tänkta placeringen i nuvarande entré och ges annan lämplig place​ring.
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Mot bakgrund av beslutade förändringar godkände kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-01-31, § 20, ett av fastighetschefen upprättat förfrågningsunderlag för ny upphandling.


Fastighetschefen redovisar i skrivelse 2005-03-31 att upphandlingen av om- och tillbyggnad av simhallen pågår i enlighet med givna direktiv och att den totala projektkostnaden bedöms uppgå till 23,7 miljoner kr.


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar

att för redovisad om- och tillbyggnad av simhallen i Markaryd         tilläggsbudgetera 23,7 miljoner kronor i 2005 års investe​ringsbudget


och att uppdra åt kommunstyrelsen, genom ekonomichefens försorg, vidta de budgetmässiga åtgärder som följer av beslutet ovan.
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